

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению в 2021 году целевой модели цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Объявление закупок оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2021 году	Заместитель директора по АХЧ Крайнова Е.А.	Извещения о проведении закупок	31 марта 2021 года
2	Закупка, доставка, установка и отладка оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2021 году	Заместитель директора по АХЧ Крайнова Е.А., ведущий инженер по ИКТ Ларионов Ю.И.	Товарные накладные	до 01 сентября 2021 года
3	Выполнение целевых показателей для внедрения целевой модели ЦОС в 2021 году:			
3.1.	Внедрение целевой модели «Цифровой образовательной среды» в 2021 году	Заместитель директора по АХЧ Крайнова Е.А.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.2.	Внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы в школе	Заместитель директора по УР Наумцева Н.А., старшие методисты Пыжикова О.В., Козлов Е.А.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.3.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов (подключение к региональной АИС «Платформа сайтов»)	Заместитель директора по УР Половинкина О.А., ведущий инженер по ИКТ Ларионов Ю.И.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.4.	Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком	Заместитель директора по АХЧ Крайнова Е.А., ведущий инженер по ИКТ Ларионов Ю.И.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года

3.5.	Использование организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе	Заместитель директора по УР Половинкина О.А., Ватагина Н.А., старший методист Пыжикова О.В.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.6.	Использование учащимися общеобразовательных организаций ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе	Заместитель директора по УР Половинкина О.А., Ватагина Н.А., старший методист Пыжикова О.В.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.7.	Использование учащимися региональной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования	Заместитель директора по УР Половинкина О.А., Ватагина Н.А., старший методист Пыжикова О.В.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.8.	Повышение квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»	Ответственный за курсовую подготовку Канчук С.В., заместитель директора по УР Наумцева Н.А.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
3.9.	Размещение в региональном банке эффективных педагогических практик опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	Заместитель директора по УР Наумцева Н.А.	Аналитический отчет	31 декабря 2021 года
4.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях и задачам Мероприятия	Заместитель директора по АХЧ Крайнова Е.А., ведущий инженер по ИКТ Ларионов Ю.И.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2021 года